4° Sprint

Sprint Scrum - Sistema para Gestão de Fazenda Urbana Objetivo: Desenvolver um sistema completo para gestão de uma fazenda urbana.

Duração: 1 semanas (5 dias úteis)

Reunião de Planejamento da Sprint: Data: Segunda-feira, 16/04/2024

Horário: 15:30 Duração: 1 hora Participantes:

Nelson (Scrum Master) Isaque (Product Owner)

Time de Desenvolvimento (4 pessoas)

Atividades: Inicio do desenvolvimento do Banco de Dados e desenvolvimento

Front do app com figma

Reunião de Revisão da Sprint:

Data: Quinta-feira, 18/04/2024

Horário: 15:30

Duração: Mínimo de 1 hora

Participantes:

Time de Desenvolvimento Isaque (Product Owner)

Atividades: Atualizar o quadro Scrum.

Reunião de Retrospectiva da Sprint:

Data: Week Meet(Segunda-Feira)

Horário: A definir Duração: 1 hora Participantes:

Time de Desenvolvimento

Atividades:

Atualizar Front no figma, Planilha de Testes, Diagrama UML.