2° Sprint

Sprint Scrum - Sistema para Gestão de Fazenda Urbana Objetivo: Desenvolver um sistema completo para gestão de uma fazenda urbana.

Duração: 1 semanas (5 dias úteis)

Reunião de Planejamento da Sprint: Data: Segunda-feira, 18/03/2024

Horário: 15:30 Duração: 1 hora Participantes:

Nelson (Scrum Master)
Isaque (Product Owner)

Time de Desenvolvimento (4 pessoas)

Atividades: Inicio do desenvolvimento do Banco de Dados e desenvolvimento Front

do app com figma

Reunião de Revisão da Sprint:

Data: Quinta-feira, 25/03/2024

Horário: 15:30

Duração: Mínimo de 1 hora

Participantes:

Time de Desenvolvimento Isaque (Product Owner)

Atividades: Atualizar o quadro Scrum com o progresso das funcionalidades.

Reunião de Retrospectiva da Sprint:

Data: Week Meet(Segunda-Feira)

Horário: A definir Duração: 1 hora Participantes:

Time de Desenvolvimento

Atividades:

Desenvolvedor Front no figma e completar base do banco de Dados e iniciar programação do Sistema a ser desenvolvido.